

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
311	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	アカウント作成	河合 琢磨	2022/02/17 02:51
250	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ワイヤーフレーム	麻衣 長橋	2022/02/06 17:12
249	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	対戦画面	麻衣 長橋	2022/02/05 15:46
248	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	対戦待機画面	麻衣 長橋	2022/02/05 18:01
247	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ガチャ画面	麻衣 長橋	2022/02/05 15:46
246	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	ハンバーガーメニューオープン画面	麻衣 長橋	2022/02/05 17:27
245	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	デッキ一覧ー選択済	麻衣 長橋	2022/02/05 17:25
244	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	カード一覧	麻衣 長橋	2022/02/05 17:24
243	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	デッキ一覧	麻衣 長橋	2022/02/05 17:24
242	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	カード画面	麻衣 長橋	2022/02/05 17:10
241	開発部全体進捗	長橋	進行中	通常	ホーム画面	麻衣 長橋	2022/02/05 16:41
240	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ワイヤーフレーム	麻衣 長橋	2022/02/05 18:01
239	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	10ページ	麻衣 長橋	2022/02/03 18:23
238	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	DMZネットワークセットアップ	河合 琢磨	2022/02/16 16:31
237	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	ファイルサービス立ち上げ	河合 琢磨	2022/02/10 00:43
236	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	Linuxセットアップ	河合 琢磨	2022/02/09 21:19
235	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	SSD組み込み	河合 琢磨	2022/02/09 21:18
234	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	サーバー動作確認	河合 琢磨	2022/02/09 21:18
233	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	導入サーバー選定	河合 琢磨	2022/02/09 14:24
232	開発部全体進捗	プロジェクト	進行中	通常	FC2用サーバー新設	河合 琢磨	2022/02/17 02:51
231	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	あと96		2022/02/03 18:24
230	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	4ページ	麻衣 長橋	2022/02/02 20:30
229	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	画面設計図作成	麻衣 長橋	2022/02/03 18:23
226	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ラボルノファンディングについてページ	麻衣 長橋	2022/02/02 12:21
225	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	フロントHTML枠修正・アプデ???		2022/02/02 10:19
224	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ECサイト	麻衣 長橋	2022/02/06 17:12
223	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	NFTまとめ	麻衣 長橋	2022/02/02 10:15
222	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	MMO	麻衣 長橋	2022/02/05 18:01
221	開発部全体進捗	長橋	新規	通常	ラボルノ	麻衣 長橋	2022/02/03 18:23
218	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	広告展開開始		2022/02/02 00:21
215	開発部全体進捗	タスク	進行中	通常	ECサイト要件定義	麻衣 長橋	2022/03/02 15:00

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
214	開発部全体進捗	タスク	進行中	通常	NFTについて調査	麻衣 長橋	2022/02/01 20:08
213	開発部全体進捗	タスク	完了	通常	Gala Games	河合 琢磨	2022/02/16 15:56
211	MMO開発運営	タスク	新規	通常	見積もり確定		2022/01/31 23:20
210	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	html/css変更	麻衣 長橋	2022/01/31 20:59
209	開発部全体進捗	タスク	進行中	通常	構成・デザイン変更	麻衣 長橋	2022/02/01 20:10
208	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	loggedin_user_home	麻衣 長橋	2022/02/01 20:08
207	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	lggedin_home	麻衣 長橋	2022/01/31 10:41
206	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	user_ranking	麻衣 長橋	2022/01/31 10:40
205	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	user_home	麻衣 長橋	2022/01/31 10:39
204	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	コーディング	麻衣 長橋	2022/01/31 10:42
203	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	デザイン	麻衣 長橋	2022/01/31 10:43
202	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	ワイヤーフレーム	麻衣 長橋	2022/02/01 20:08
201	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	フロント	麻衣 長橋	2022/02/01 20:08
198	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	お問い合わせページ	麻衣 長橋	2022/01/28 13:27
197	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	説明ページ	麻衣 長橋	2022/01/28 13:28
196	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	html/css	麻衣 長橋	2022/01/31 10:44
195	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	投稿者アバウト→ユーザーと結合のため不要になった	麻衣 長橋	2022/01/31 10:46
194	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	ユーザーアバウト	麻衣 長橋	2022/02/01 20:10
193	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	アバウトページ	麻衣 長橋	2022/02/01 20:10
192	MMO開発運営	タスク	新規	通常	リリース準備		2022/01/24 15:17
191	MMO開発運営	タスク	新規	通常	テスト		2022/01/24 15:17
190	MMO開発運営	タスク	新規	通常	NFTカードの抽選券を購入する		2022/01/24 15:15
189	MMO開発運営	タスク	新規	通常	レンタル希望		2022/01/24 15:13
188	MMO開発運営	タスク	新規	通常	レンタルされているカードをレンタルする		2022/01/24 15:12
187	MMO開発運営	タスク	新規	通常	NFTカードの一覧を表示		2022/01/24 15:12
186	MMO開発運営	タスク	新規	通常	抽選券購入		2022/01/24 15:11
185	MMO開発運営	タスク	新規	通常	レンタル		2022/01/24 15:11
184	MMO開発運営	タスク	新規	通常	KPI/トラッキングについて		2022/01/24 15:07
183	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード効果の詳細表示		2022/01/24 15:05
182	MMO開発運営	タスク	新規	通常	NFTカード用の効果追加		2022/01/24 15:04
181	MMO開発運営	タスク	新規	通常	第1弾カードの効果追加		2022/01/24 15:03
180	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード効果の追加		2022/01/24 15:03
179	MMO開発運営	タスク	新規	通常	戦績閲覧		2022/01/31 14:08

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
178	MMO開発運営	タスク	新規	通常	平均勝利、敗北ターン数		2022/01/31 14:21
177	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算フィールドカードプレイ真数		2022/01/31 14:21
176	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算魔法カードプレイ枚数		2022/01/31 23:27
175	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算キャストカードプレイ数		2022/01/31 23:27
174	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算チャージ数		2022/01/31 23:27
173	MMO開発運営	タスク	新規	通常	体力50以下ターン数		2022/01/31 23:27
172	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算回復回数		2022/01/31 23:27
171	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算墓地利用数		2022/01/31 23:27
170	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算プレイ枚数		2022/01/31 23:22
169	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算ドロース		2022/01/31 23:22
168	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算アバター被ダメージ		2022/01/31 23:22
167	MMO開発運営	タスク	新規	通常	通算アバター与ダメージ		2022/01/31 23:21
166	MMO開発運営	タスク	新規	通常	女優毎カード使用回数		2022/01/31 23:21
165	MMO開発運営	タスク	新規	通常	対戦勝利数		2022/01/31 23:21
164	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カウント集		2022/01/31 23:27
163	MMO開発運営	タスク	新規	通常	問い合わせ		2022/01/31 13:47
162	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ヘルプ		2022/01/31 13:47
161	MMO開発運営	タスク	新規	通常	コード入力		2022/01/31 13:47
160	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ランキング表示		2022/01/31 13:08
159	MMO開発運営	タスク	新規	通常	設定		2022/01/31 13:07
158	MMO開発運営	タスク	新規	通常	プレイ履歴の表示		2022/01/31 13:06
157	MMO開発運営	タスク	新規	通常	設定を反映		2022/01/31 12:49
156	MMO開発運営	タスク	新規	通常	称号一覧表示		2022/01/31 11:15
155	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アイコン設定を反映する		2022/01/31 11:15
154	MMO開発運営	タスク	新規	通常	所持アイコン一覧		2022/01/31 11:15
153	MMO開発運営	タスク	新規	通常	プロフィール画面		2022/01/31 11:14
152	MMO開発運営	タスク	新規	通常	デッキ一覧の表示		2022/01/31 11:07
151	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ポップアップの表示		2022/01/31 11:07
150	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード作成		2022/01/31 11:06
149	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード分解		2022/01/31 11:06
148	MMO開発運営	タスク	新規	通常	NFTカードの表示		2022/01/31 11:06
147	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード詳細表示		2022/01/31 11:07
146	MMO開発運営	タスク	新規	通常	全てのカード表示		2022/01/31 11:07

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
145	MMO開発運営	タスク	新規	通常	所持カード一覧表示		2022/01/31 11:07
144	MMO開発運営	タスク	新規	通常	デッキ作成		2022/01/31 11:08
143	MMO開発運営	タスク	新規	通常	デッキ削除		2022/01/31 11:08
141	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アイコンの購入		2022/01/31 08:47
140	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アバターを購入する		2022/01/31 08:47
139	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フィールド背景の購入		2022/01/31 08:46
138	MMO開発運営	タスク	新規	通常	スリーブの購入		2022/01/31 08:46
137	MMO開発運営	タスク	新規	通常	その他アイテムの購入		2022/01/21 17:00
136	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ギルド機能		2022/01/21 15:10
135	MMO開発運営	タスク	新規	通常	バトルパス達成報酬の設定		2022/01/31 09:44
134	MMO開発運営	タスク	新規	通常	バトルパスポイント報酬の作成		2022/01/31 09:43
133	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フレンド削除		2022/01/31 09:43
132	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フレンド追加		2022/01/31 09:45
131	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フレンド検索		2022/01/31 09:45
130	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベント報酬交換		2022/01/31 09:44
129	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベントバトル参加		2022/01/31 09:44
128	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベントルール表示		2022/01/31 09:44
127	MMO開発運営	タスク	新規	通常	バトルパス		2022/01/31 09:44
126	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッションの報酬		2022/01/31 09:35
125	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッション現在進捗表示		2022/01/31 09:35
124	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッションの達成条件の作成		2022/01/31 09:34
123	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッション名作成		2022/01/31 08:51
122	MMO開発運営	タスク	新規	通常	大会参加		2022/01/31 08:50
121	MMO開発運営	タスク	新規	通常	大会概要		2022/01/31 08:50
120	MMO開発運営	タスク	新規	通常	称号設定		2022/01/31 12:49
119	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アイコン設定		2022/01/31 11:15
118	MMO開発運営	タスク	新規	通常	プロフィール		2022/01/31 11:14
117	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード一覧		2022/01/31 11:07
116	MMO開発運営	タスク	新規	通常	デッキ一覧		2022/01/31 11:08
115	MMO開発運営	タスク	新規	通常	サブスクライブ商品が購入できる		2022/01/31 08:47
114	MMO開発運営	タスク	新規	通常	パール購入		2022/01/31 08:46
113	MMO開発運営	タスク	新規	通常	サブライ購入		2022/01/31 08:47
112	MMO開発運営	タスク	新規	通常	購入する物の切り替え		2022/01/31 08:46

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
111	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カードの詳細画面		2022/01/31 08:45
110	MMO開発運営	タスク	新規	通常	足りないリソースを購入する		2022/01/31 08:45
109	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ガチャの弾を変更する		2022/01/31 08:45
108	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ガチャを回す		2022/01/31 08:45
107	MMO開発運営	タスク	新規	通常	対戦終了画面		2022/01/31 08:44
106	MMO開発運営	タスク	新規	通常	対戦を行う		2022/01/31 08:44
105	MMO開発運営	タスク	新規	通常	マッチングを行う		2022/01/31 08:44
104	MMO開発運営	タスク	新規	通常	デッキ選択		2022/01/31 08:44
103	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ノーマルマッチ(NFT使用可能ランクマッチ)		2022/01/31 08:44
102	MMO開発運営	タスク	新規	通常	シンプルマッチ(NFT使用不可ランクマッチ)		2022/01/31 08:43
101	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カジュアルマッチ(ランクなし)		2022/01/31 08:43
100	MMO開発運営	タスク	新規	通常	マッチング方法の選択		2022/01/30 05:43
99	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベントバナーの設置		2022/01/20 12:48
98	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッションの動的表示		2022/01/31 08:42
97	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ワイヤフレーム		2022/01/30 04:02
96	MMO開発運営	タスク	新規	通常	NFTメニュー画面		2022/01/24 15:11
95	MMO開発運営	タスク	新規	通常	チュートリアル		2022/01/31 08:50
94	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フレンド画面		2022/01/31 09:45
93	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベント画面		2022/01/31 09:44
92	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッション画面		2022/01/31 09:44
91	MMO開発運営	タスク	新規	通常	大会画面		2022/01/31 08:50
90	MMO開発運営	タスク	新規	通常	マイページ		2022/01/31 23:27
89	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード画面		2022/01/31 11:08
88	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ショップ画面		2022/01/31 08:46
87	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ガチャ画面		2022/01/31 08:45
86	MMO開発運営	タスク	新規	通常	対戦画面		2022/01/31 08:44
85	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ホーム画面		2022/01/31 08:42
84	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アカウント作成		2022/01/20 00:09
83	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	広告公開		2022/01/31 08:35
82	MMO開発運営	タスク	新規	通常	長橋モック		2022/01/20 00:07
81	MMO開発運営	タスク	新規	通常	万城目・関根手書き		2022/01/31 08:41
80	MMO開発運営	タスク	新規	通常	求人掲載		2022/01/20 00:00
79	MMO開発運営	タスク	新規	通常	トレカ広告宣伝方法調査		2022/02/02 00:23

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
78	MMO開発運営	タスク	新規	通常	広告代理店選定		2022/01/30 19:55
77	MMO開発運営	タスク	新規	通常	イベント画面		2022/01/31 08:39
76	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ミッション画面		2022/01/31 08:39
75	MMO開発運営	タスク	新規	通常	大会画面		2022/01/31 08:39
74	MMO開発運営	タスク	新規	通常	機能分解		2022/01/31 08:44
73	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMO：YouTube		2022/01/20 00:09
72	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ムービー：女優から		2022/01/19 23:45
71	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ブログ		2022/01/19 23:36
70	MMO開発運営	タスク	新規	通常	リアル大会・イベントお知らせ		2022/01/19 23:34
69	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カードパックの一覧		2022/01/19 23:32
68	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ゲームガイド		2022/01/19 23:32
67	MMO開発運営	タスク	新規	通常	アバウトページ		2022/01/19 23:31
66	MMO開発運営	タスク	新規	通常	マイページ画面		2022/01/31 08:38
65	MMO開発運営	タスク	新規	通常	フレンド画面		2022/01/31 08:38
64	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ショップ画面		2022/01/31 08:38
63	MMO開発運営	タスク	新規	通常	お知らせ		2022/01/19 23:22
62	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ポータルサイト		2022/01/19 23:21
61	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ガチャ画面		2022/01/31 08:37
60	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ショップ画面		2022/01/31 08:37
59	MMO開発運営	タスク	新規	通常	対戦画面		2022/01/31 08:36
58	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カード画面		2022/01/31 08:36
57	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ホーム画面		2022/01/30 19:20
56	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ゲーム画面デザイン		2022/01/31 08:39
55	MMO開発運営	タスク	新規	通常	ロゴ作成		2022/01/19 23:17
54	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMO：HP公式サイト		2022/01/19 23:21
53	MMO開発運営	タスク	新規	通常	広告入稿期日		2022/01/19 23:07
52	MMO開発運営	タスク	新規	通常	画面遷移		2022/01/20 00:07
51	MMO開発運営	タスク	新規	通常	カードデザイン		2022/01/31 08:34
50	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	運営スタッフ募集 2		2022/01/19 23:01
49	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	運営スタッフ募集 1		2022/01/20 00:00
48	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMO開発：正式用		2022/01/19 23:01
47	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	広告展開開始		2022/02/02 00:24
46	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	オープン前広告		2022/02/02 00:23

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
45	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	年末年始大規模イベント		2022/01/19 22:58
44	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	第2回大会		2022/01/19 22:56
43	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	第1回大会		2022/01/19 22:58
42	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMO開発プレオープン前		2022/01/31 08:44
41	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	正式オープン		2022/01/19 22:59
40	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMO事前登録		2022/01/19 22:51
39	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	大規模イベント開催		2022/01/19 22:42
38	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	第2回大会開催		2022/01/19 22:42
37	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	第1回大会開催		2022/01/19 22:40
36	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	正式オープン		2022/01/19 22:39
34	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	β オープン		2022/01/19 22:38
33	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	プレオープン		2022/01/19 22:48
32	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	MMOプレオープン		2022/01/19 23:00
31	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	ランクマッチ：シーズン1		2022/01/19 22:51
30	MMO開発運営	プロジェクト	新規	通常	ランクマッチ：プレシーズン		2022/01/19 22:51
29	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	12月 年末大規模イベント開催		2022/01/19 22:32
28	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	10月末 第2回大会(仮)		2022/01/19 22:30
27	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	7月末 第1回大会開催		2022/01/19 22:26
26	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	6月末正式オープン		2022/01/19 22:25
25	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	5月β オープン	万城目 瞬	2022/01/19 22:25
24	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	4月プレオープン	万城目 瞬	2022/01/19 22:25
23	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	運営スタッフ募集②		2022/01/19 22:24
22	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	運営スタッフ募集①		2022/01/19 22:24
21	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	広告展開開始		2022/01/19 22:24
20	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	広告入稿完了		2022/01/19 22:23
19	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	風俗情報システム正式オープン	河合 琢磨	2022/01/19 19:51
18	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	風俗情報システムプレオープン	河合 琢磨	2022/01/19 19:51
17	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	要件定義及びフロー図完成	河合 琢磨	2022/01/19 19:50
16	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	正式稼働	河合 琢磨	2022/01/19 19:50
15	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	プレ稼働	河合 琢磨	2022/01/19 19:49
14	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	要件定義及びフロー図完成	河合 琢磨	2022/02/05 23:59
13	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	まとめ機能実装(表示関連)	河合 琢磨	2022/01/19 19:47
12	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	スクレイピング機能実装	河合 琢磨	2022/02/16 15:56

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
9	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	正式オープン	河合 琢磨	2022/01/19 19:45
8	開発部全体進捗	タスク	新規	通常	プレオープン	河合 琢磨	2022/03/02 15:00
7	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	MMO運営		2022/01/19 22:32
6	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	MMO開発	万城目 瞬	2022/01/19 22:42
5	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	風俗情報システム	河合 琢磨	2022/01/19 19:51
4	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	YOSUGA社内システム	河合 琢磨	2022/02/05 23:59
3	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	NFT取引所solomon	河合 琢磨	2022/02/16 15:56
1	開発部全体進捗	プロジェクト	新規	通常	ラポルノリニューアル		2022/02/01 20:10